



Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

Praha, 12. srpna 2010

**Věc: Podnět k prověření plnění smluvních podmínek Smlouvy o dílo
č. DIL/40/05/001120/2006 na realizaci Servisního kartového centra**

Vážení členové Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,

obracíme se na Vás jako na členy orgánu odpovědného za kontrolu zákonnosti rozhodování a hospodaření hl. m. Prahy (dále jen "HMP"). S určitým znepokojením sledujeme postup HMP v řešení vlastních pochybení při realizaci projektu Opencard (dále jen "Projekt") v minulých letech. Snaha o napravení současné podoby Projektu nemůže nahradit povinnost identifikování a vymáhání odpovědností a případných škod způsobených při jeho realizaci.

Na základě naší komparace smluvních podmínek smlouvy o dílo č. DIL/40/05/001120/2006 na realizaci Servisního kartového centra (dále jen „SoD“), týkajících se dodržování termínů zhotovitelem – společností Haguess a. s., s informacemi poskytnutými ze strany HMP jsme došli k následujícím znepokojivým závěrům a otázkám:

- HMP jako objednatel vědomě domlouvalo se společností Haguess změnu termínů určitých fází realizace Servisního kartového centra (dále jen „SKC“), aniž by tak obě strany učinili písemným dodatkem ke smlouvě. Tento postup byl v rozporu s ustanovením čl. XV., odst. 2 SoD, které zní: *„Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami“*, a tyto mimosmluvní změny lze považovat za neplatné. Jak je možné, že změny podstatných smluvních podmínek, na něž jsou vázány smluvní sankce a jež byly i předmětem hodnocení nabídky, nejsou realizovány smluvními dodatky? Jaká opatření na úrovni HMP byla přijata, aby se podobné excesy nemohly opakovat?
- Při plnění jednotlivých fází realizace SKC došlo k celkovému prodlení v délce minimálně 229 dnů. Kvůli neposkytnutí informací ze strany HMP není možné určit, zda prodlení zavinil zhotovitel či objednatel, či v jakém poměru jsou zavinění obou stran. Bez písemných podkladů dokládajících souhlas HMP s posunutím smluvených termínů z objektivních důvodů je však nutné nahlížet na plnění smlouvy tak, že zhotovitel nesplnil termíny, k nimž se pod hrozbou sankce zavázal. Dosud však vedení HMP neprokázalo nezavinění prodlení ze strany zhotovitele, ani nepodniklo žádné kroky k vyčíslení smluvních pokut a vymáhání způsobené škody.
- Smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla (t. j. 981.040 Kč) za každý den prodlení na straně zhotovitele lze považovat za velmi nestandardní a prakticky nevymahatelnou. V případě, že HMP poskytlo řádnou součinnost dle SoD a zavinění je na straně zhotovitele, by smluvní pokuta za celkové prodlení 229 dnů dosáhla hodnoty 224 658 362 Kč. Tato suma by několikanásobně převýšila samotnou smluvní odměnu společnosti Haguess, což ukazuje na nepřiměřené nastavování smluvních podmínek ze strany HMP. I tato skutečnost si žádá systematictější prověření procesu uzavírání smluv HMP.

Kancelář: Pelléova 7, 160 00 Praha 6
e-mail: oziveni@oziveni.cz
GSM: +420 608 732 091
Tel.: +420 257 531 983

Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Bank. spojení: 4053488001/5500
IČO: 6736 5353
web: www.oziveni.cz

Uvedené závěry naznačují, že HMP při realizaci SKC postupovalo značně nestandardně a svévolně a osoby odpovědné za řádnou realizaci díla udržovaly s dodavatelem mimosmluvní a nadstandardní vztahy, které mohli vést ke škodám na majetku HMP.

Proto žádáme Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby na základě předložených faktů inicioval řádné prošetření plnění smluvních podmínek výše uvedené smlouvy, zejména s ohledem na nesplnění smluvních termínů. Výsledkem šetření by mělo být zjištění a doložení míry zavinění neplnění smluvních podmínek na obou smluvních stranách a případné aplikování smluvních sankcí či identifikace osobní odpovědnosti na straně HMP.

Věříme, že tato výzva přispěje k hospodárnějšímu, transparentnějšímu a odpovědnějšímu nakládání s veřejným majetkem HMP.

Podrobnou analýzu plnění smluvních termínů Vám zasíláme v příloze.

S pozdravem
Mgr. Martin Kameník
Oživení, o. s.

Na vědomí: náměstkovi primátora hl. m. Prahy, Ing. Milanu Richterovi

Přílohy:

1. Zpráva Oživení, o. s. – Plnění dodacích termínů při realizaci Servisního kartového centra projektu Opencard
2. odpověď Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 7. 2010 č. j.: S-MHMP 514090/2010 RED