

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	W	T	F	S	S	27 Jan '14
1	Příprava prezentace o založení a.s. do zastupitelstva	12 dys	Fri 24.1.14	Mon 10.2.14								
2	Draft EMS	1 dy	Fri 24.1.14	Fri 24.1.14		EMS						
3	Doplnění informací a připomínky	1 dy	Fri 7.2.14	Fri 7.2.14	19;27	Rybáková						
4	Finalizace prezentace	1 dy	Mon 10.2.14	Mon 10.2.14	3	Javornická						
5	Založení a.s.	44 dys	Thu 23.1.14	Tue 25.3.14		PM						
6	Rozhodnutí o formálních náležitostech a.s.	12 dys	Thu 23.1.14	Fri 7.2.14		AK						
7	Příprava otázek k rozhodnutí	2 dys	Thu 23.1.14	Fri 24.1.14		AK						
8	Určení struktury orgánů a.s.	5 dys	Mon 27.1.14	Fri 31.1.14	7	OPA						
9	Návrh na ustavení orgánů	2 dys	Mon 3.2.14	Tue 4.2.14	8	OPA						
10	Rozhodnutí o naplnění orgánů	1 dy	Wed 5.2.14	Wed 5.2.14	9	RHMP						
11	Zajištění předání rozhodnutí radních	1 dy	Thu 6.2.14	Thu 6.2.14	10	Vašíček						
12	Zpracování rozhodnutí do dokumentů	1 dy	Fri 7.2.14	Fri 7.2.14	11	AK						
13	Rozhodnutí o základním jmění	11 dys	Thu 23.1.14	Thu 6.2.14		Javornická						
14	Vytvoření provozního modelu fungování operátora	9 dys	Thu 23.1.14	Tue 4.2.14								
15	1.draft	2 dys	Thu 23.1.14	Fri 24.1.14		EMS						
16	Připomínky HMP a DPP	3 dys	Mon 27.1.14	Wed 29.1.14	15							
17	Dopracování modelu	2 dys	Thu 30.1.14	Fri 31.1.14	16	EMS						
18	Odsouhlasení modelu	2 dys	Mon 3.2.14	Tue 4.2.14	17							
19	Vytvoření business case	9 dys	Mon 27.1.14	Thu 6.2.14	15							
20	Provozní náklady stávajícího provozu HMP	3 dys	Mon 27.1.14	Wed 29.1.14								
21	Provozní náklady stávajícího provozu DOS	3 dys	Mon 27.1.14	Wed 29.1.14		DPP						
22	Provozní náklady dodavatelských smluv HMP	3 dys	Mon 27.1.14	Wed 29.1.14								
23	Provozní náklady dodavatelských smluv DOS	3 dys	Mon 27.1.14	Wed 29.1.14		DPP						
24	Projekce očekávaných nákladů	3 dys	Thu 30.1.14	Mon 3.2.14	20;21;22;23							
25	Stanovení očekávaných příjmů	3 dys	Thu 30.1.14	Mon 3.2.14	20;21;22;23	OR						
26	Vytvoření business case	3 dys	Tue 4.2.14	Thu 6.2.14	25	OR						
27	Předběžný odhad vyžadovaného základního jmění podniku	8 dys	Thu 23.1.14	Mon 3.2.14								
28	Podklad od EMS	2 dys	Thu 23.1.14	Fri 24.1.14		EMS						
29	Předběžný odhad pohledávek za licence na přečerpané karty	2 dys	Mon 27.1.14	Tue 28.1.14	28	INF						

Projekt: Harmonogram transformace Datum: Tue 4.3.14	Úkol		Neaktivní souhrn	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník		Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn	
	Vnější úkoly		Pouze zahájení	
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Konečný termín	

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	W	T	F	S	S	27 Jan '14
30	Předběžný odhad pohledávek za nevyřešené licence SW (opencardOnline, OpenID)	2 dys	Mon 27.1.14	Tue 28.1.14	28	INF						
31	Předběžný odhad ceny pohledávek bezdůvodného obohacení (podpora)	2 dys	Mon 27.1.14	Tue 28.1.14	28	INF						
32	Předběžný odhad ceny SW (rozvoj)	2 dys	Mon 27.1.14	Tue 28.1.14	28	EMS						
33	Personální náklady převáděné z EMS, HMP, DPP	2 dys	Mon 27.1.14	Tue 28.1.14	28	EMS						
34	Předběžný odhad hmotného majetku EMS	2 dys	Mon 27.1.14	Tue 28.1.14	28	EMS						
35	Předběžný odhad aktiv MHMP	6 dys	Mon 27.1.14	Mon 3.2.14	15	INF						
36	Předběžný odhad aktiv DPP	6 dys	Mon 27.1.14	Mon 3.2.14	15	DPP						
37	Tvorba zakladatelské listiny, statut, stanovy	5 dys	Thu 23.1.14	Wed 29.1.14		OPA						
38	Příprava tisku do Rady HMP - založení a.s.	1 dy	Tue 11.2.14	Tue 11.2.14	37;13;1;8;6	OPA						
39	Připomínkování tisku	4 dys	Wed 12.2.14	Mon 17.2.14	38							
40	Schválení Radou HMP	1 dy	Tue 18.2.14	Tue 18.2.14	39	RHMP						
41	Příprava tisku do zastupitelstva	6 dys	Wed 19.2.14	Wed 26.2.14	40	OPA						
42	Schválení zastupitelstvem	1 dy	Thu 27.2.14	Thu 27.2.14	41	ZHMP						
43	Složení peněžitého vkladu zakladatele, založení účtu	3 dys	Fri 28.2.14	Tue 4.3.14	42							
44	Zápis společnosti do obchodního rejstříku	15 dys	Wed 5.3.14	Tue 25.3.14	43	AK						
45	Změny u ÚOOÚ ohledně osobních údajů	35 dys	Wed 8.10.14	Tue 25.11.14	99;109							
46	Stanovení účelu	10 dys	Wed 8.10.14	Tue 21.10.14		AK						
47	Analýza potřebných změn ve vztahu k OÚ	10 dys	Wed 22.10.14	Tue 4.11.14	46	AK						
48	Oznámení nebo registrace u ÚOOÚ	15 dys	Wed 5.11.14	Tue 25.11.14	47							
49	Vymezení převáděné části EMS	60 dys	Thu 23.1.14	Wed 16.4.14								
50	Vymezení přecházejících činností (údržba PCKS, DOS)	33 dys	Mon 3.3.14	Wed 16.4.14								
51	Stanovení jednacího týmu	3 dys	Mon 3.3.14	Wed 5.3.14								
52	Specifikace od EMS	5 dys	Thu 6.3.14	Wed 12.3.14	51							
53	Posudky příslušných odborů	10 dys	Thu 13.3.14	Wed 26.3.14	52							
54	Znalecký posudek	10 dys	Thu 27.3.14	Wed 9.4.14	53							
55	Dohoda o provozu	5 dys	Thu 10.4.14	Wed 16.4.14	54							
56	Vymezení software (rozvoj)	33 dys	Mon 3.3.14	Wed 16.4.14								
57	Stanovení jednacího týmu	3 dys	Mon 3.3.14	Wed 5.3.14								

Projekt: Harmonogram transformace Datum: Tue 4.3.14	Úkol		Neaktivní souhrn	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník		Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn	
	Vnější úkoly		Pouze zahájení	
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
	Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Konečný termín		

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	W	T	F	S	S	27 Jan '14
58	Specifikace díla od EMS	5 dys	Thu 6.3.14	Wed 12.3.14	57							
59	Posudky příslušných odborů	10 dys	Thu 13.3.14	Wed 26.3.14	58							
60	Znalecký posudek	10 dys	Thu 27.3.14	Wed 9.4.14	59							
61	Dohoda o rozvoji	5 dys	Thu 10.4.14	Wed 16.4.14	60							
62	vymezení převáděných zaměstnanců	33 dys	Mon 3.3.14	Wed 16.4.14								
63	Stanovení jednacího týmu	3 dys	Mon 3.3.14	Wed 5.3.14								
64	Specifikace od EMS	5 dys	Thu 6.3.14	Wed 12.3.14	63							
65	Posudky příslušných odborů	10 dys	Thu 13.3.14	Wed 26.3.14	64							
66	Znalecký posudek	10 dys	Thu 27.3.14	Wed 9.4.14	65							
67	Dohoda o převáděných zaměstnancích	5 dys	Thu 10.4.14	Wed 16.4.14	66							
68	vymezení hmotného majetku (prostředky – počítače apod.)	33 dys	Mon 3.3.14	Wed 16.4.14								
69	Stanovení jednacího týmu	3 dys	Mon 3.3.14	Wed 5.3.14								
70	Specifikace od EMS	5 dys	Thu 6.3.14	Wed 12.3.14	69							
71	Posudky příslušných odborů	10 dys	Thu 13.3.14	Wed 26.3.14	70							
72	Znalecký posudek	10 dys	Thu 27.3.14	Wed 9.4.14	71							
73	Dohoda o vymezení HM	5 dys	Thu 10.4.14	Wed 16.4.14	72							
74	vymezení a specifikace tvrzených pohledávek za HMP a DPP	55 dys	Thu 23.1.14	Wed 9.4.14								
75	Specifikace od EMS	5 dys	Thu 23.1.14	Wed 29.1.14								
76	Stanovení jednacího týmu	3 dys	Mon 3.3.14	Wed 5.3.14	75							
77	Posudky příslušných odborů	10 dys	Thu 6.3.14	Wed 19.3.14	76							
78	Znalecký posudek	10 dys	Thu 20.3.14	Wed 2.4.14	77							
79	Dohoda o pohledávkách	5 dys	Thu 3.4.14	Wed 9.4.14	78							
80	Smlouva o převodu části podniku EMS	26 dys	Thu 17.4.14	Mon 26.5.14	49;44							
81	Specifikace smlouvy	10 dys	Thu 17.4.14	Wed 30.4.14								
82	Příprava tisku do Rady HMP (VH) - souhlas s koupí části podniku	10 dys	Fri 2.5.14	Fri 16.5.14	81							
83	Schválení Radou HMP	1 dy	Mon 19.5.14	Mon 19.5.14	82							
84	Uzavření smlouvy	5 dys	Tue 20.5.14	Mon 26.5.14	83							
85	Ustanovení dohledových složek nad operátorem	10 dys	Fri 2.5.14	Fri 16.5.14	122							
86	Zahájení účinnosti transformace (zahájení fungování operátora)	0 dys	Mon 26.5.14	Mon 26.5.14	80;44;122;85							
87												

Projekt: Harmonogram transformace Datum: Tue 4.3.14	Úkol		Neaktivní souhrn	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník		Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn	
	Vnější úkoly		Pouze zahájení	
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Stránka 3			

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	27 Jan '14						
							W	T	F	S	S	M	T
88	Smlouva o dílo EMS a postoupení majetkových práv	26 dys	Fri 2.5.14	Mon 9.6.14	81								
89	Stanovení předmětu smlouvy	10 dys	Fri 2.5.14	Fri 16.5.14									
90	Příprava tisku do Rady HMP (VH)	10 dys	Mon 19.5.14	Fri 30.5.14	89								
91	Schválení Radou HMP	1 dy	Mon 2.6.14	Mon 2.6.14	90								
92	Podpis smlouvy	5 dys	Tue 3.6.14	Mon 9.6.14	91								
93	Provozní smlouva mezi EMS a operátorem	36 dys	Tue 10.6.14	Tue 29.7.14	88								
94	Vymezení služeb EMS, které budou poskytovány operátorovi	10 dys	Tue 10.6.14	Mon 23.6.14									
95	Příprava smlouvy	10 dys	Tue 24.6.14	Mon 7.7.14	94								
96	Příprava tisku do Rady HMP (VH)	10 dys	Tue 8.7.14	Mon 21.7.14	95								
97	Schválení Radou HMP	1 dy	Tue 22.7.14	Tue 22.7.14	96	RHMP							
98	Uzavření smlouvy mezi EMS a operátorem o poskytovaných službách	5 dys	Wed 23.7.14	Tue 29.7.14	97								
99	Část DOS	96 dys	Tue 27.5.14	Tue 7.10.14	80								
100	Identifikace činností nezbytných pro provoz větve DOS	10 dys	Tue 27.5.14	Mon 9.6.14									
101	Identifikace aktiv které se převedou a které zůstanou v DPP	10 dys	Tue 10.6.14	Mon 23.6.14	100								
102	Znalecký posudek	20 dys	Tue 24.6.14	Mon 21.7.14	101								
103	Schválení vedením DPP	5 dys	Tue 22.7.14	Mon 28.7.14	102								
104	Příprava tisku do Rady (VH) - převod části podniku z DOS	10 dys	Tue 29.7.14	Mon 11.8.14	103								
105	Schválení Radou HMP	1 dy	Tue 12.8.14	Tue 12.8.14	104								
106	Převod části podniku od DPP	15 dys	Wed 13.8.14	Tue 2.9.14	105								
107	Převzetí činností od DPP	10 dys	Wed 3.9.14	Tue 16.9.14	106								
108	Smlouva mezi DPP a operátorem o provozu	15 dys	Wed 17.9.14	Tue 7.10.14	107								
109	Část MHMP	66 dys	Tue 27.5.14	Tue 26.8.14	80								
110	Identifikace činností nezbytných pro provoz z MHMP	10 dys	Tue 27.5.14	Mon 9.6.14									
111	Identifikace aktiv které se převedou a které zůstanou v MHMP	10 dys	Tue 10.6.14	Mon 23.6.14	110								
112	Znalecký posudek	10 dys	Tue 24.6.14	Mon 7.7.14	111								
113	Příprava tisku do Rady HMP	10 dys	Tue 8.7.14	Mon 21.7.14	112								
114	Schválení radou HMP	1 dy	Tue 22.7.14	Tue 22.7.14	113								
115	Zvýšení základního kapitálu společností o převáděná aktiva	15 dys	Wed 23.7.14	Tue 12.8.14	114								
116	Převzetí činností od MHMP	10 dys	Wed 13.8.14	Tue 26.8.14	115								
117	Smlouva mezi HMP a operátorem o pronájmu prostor přepážek	31 dys	Tue 24.6.14	Tue 5.8.14									

Projekt: Harmonogram transformace Datum: Tue 4.3.14	Úkol		Neaktivní souhm	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník		Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu		Ruční souhm	
	Vnější úkoly		Pouze zahájení	
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
	Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Konečný termín		

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	W	T	F	S	S	27 Jan '14
118	Příprava smlouvy	15 dys	Tue 24.6.14	Mon 14.7.14	111							
119	Příprava tisku do Rady HMP	10 dys	Tue 15.7.14	Mon 28.7.14	118							
120	Schválení Radou	1 dy	Tue 29.7.14	Tue 29.7.14	119	RHMP						
121	Podpis smlouvy	5 dys	Wed 30.7.14	Tue 5.8.14	120							
122	Smlouva mezi HMP a provozovatelem jako správcem OC	26 dys	Wed 26.3.14	Wed 30.4.14								
123	Příprava smlouvy	10 dys	Wed 26.3.14	Tue 8.4.14	44							
124	Příprava tisku do Rady HMP	10 dys	Wed 9.4.14	Tue 22.4.14	123							
125	Schválení Radou	1 dy	Wed 23.4.14	Wed 23.4.14	124	RHMP						
126	Podpis smlouvy	5 dys	Thu 24.4.14	Wed 30.4.14	125							
127	Soutěžní dialog	231 dys	Mon 10.3.14	Wed 28.1.15								
128	Příprava tisku do Rady HMP	51 dys	Mon 10.3.14	Wed 21.5.14								
129	Aktualizace důvodové zprávy pro soutěžní dialog	15 dys	Mon 10.3.14	Fri 28.3.14								
130	Zrušení VŘ na poradce k soutěžnímu dialogu	10 dys	Mon 31.3.14	Fri 11.4.14	129							
131	Právní verifikace možných variant SD	15 dys	Mon 14.4.14	Mon 5.5.14	130							
132	Návrh na vyhlášení soutěžního dialogu MHMP či operátorem	10 dys	Tue 6.5.14	Tue 20.5.14	131							
133	Schválení Radou HMP	1 dy	Wed 21.5.14	Wed 21.5.14	132							
134	Zahájení soutěžního dialogu MHMP či operátorem	9 months	Thu 22.5.14	Wed 28.1.15	133							
135	Alokace právnických kapacit pro administraci soutěžního dialogu	9 months	Thu 22.5.14	Wed 28.1.15	133							
136												
137	Komunikační plán	216 dys	Tue 4.3.14	Thu 1.1.15								
138	Volba komunikační strategie	1 wk	Tue 4.3.14	Mon 10.3.14		Javomická;Vašíček						
139	Zvolení PR agentury	1 dy	Tue 11.3.14	Tue 11.3.14	138							
140	Nastavení komunikačního plánu	2 wks	Wed 12.3.14	Tue 25.3.14	139							
141	Nastavení PR směrem k veřejnosti a převáděným zaměstnancům	10 months	Wed 26.3.14	Thu 1.1.15	140							

Projekt: Harmonogram transformace Datum: Tue 4.3.14	Úkol		Neaktivní souhrn	
	Rozdělení		Ruční úkol	
	Milník		Pouze s dobou trvání	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn	
	Vnější úkoly		Pouze zahájení	
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
	Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Konečný termín		