



Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Doručeno datovou schránkou

Praha, 27. června 2014

Věc: Podnět na přezkoumání úkonů zadavatele obec Hradec nad Svitavou

Vážení,

obracíme se na Vás s následujícím podnětem k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele **obec Hradec nad Svitavou, IČ: 00579530, sídlem Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou** (dále jen „Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky Realizace úspor energií na ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou, ev. č. v informačním systému veřejných zakázek 364889 (dále jen „zakázka“).

I. SKUTKOVÝ STAV

1. Na profilu Zadavatele <https://www.softender.cz//home/zakazka/3572453> bylo dne 9.7.2013 zveřejněno rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, kdy jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka uchazeče společnosti OLSPOL s.r.o., IČ: 27466701, sídlem T.G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy za nabídkovou cenu ve výši 12 260 001,44 Kč bez DPH. (1) Dne 13.8.2013 byla s dodavatelem uzavřena smlouva o dílo zveřejněná na profilu Zadavatele dne 20.8.2013. (dále jen „smlouva“) (2). V čl. 4 smlouvy je jako nejvyšší přípustná celková cena bez DPH sjednána částka ve výši 12 260 001,40 Kč s tím, že pro obsah ceny je rozhodující položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 smlouvy. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 smlouvy však na profilu zadavatele zveřejněn není, neboť se dle názoru Zadavatele má jednat o obchodní tajemství. (3) Dne 19.12.2013 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, na základě kterého se navyšuje cena díla na částku ve výši 12 336 301,94 Kč o vícepráce, jež jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí jako příloha dodatku č. 2 smlouvy. (4) Dne 3.4.2014 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě, na základě kterého se navyšuje cena díla na částku ve výši 12 463 516,82 Kč o vícepráce, jež jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí jako příloha dodatku č. 3 smlouvy. (5) Dne 6.5.2014 byl uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě, na základě kterého se navyšuje cena díla na částku ve výši 12 701 799,06 Kč o vícepráce, jež jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí jako příloha dodatku č. 4 smlouvy. (6) Dne 15.5.2014 byl uzavřen dodatek č. 5 ke smlouvě, na základě kterého se navyšuje cena díla na částku ve výši 12 793 679,06 Kč o vícepráce, jež jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku jako příloha č. 5 smlouvy. (7) Uvedené přílohy dodatků č. 2 až č. 5 obsahující položkový rozpočet však Zadavatelem na profilu Zadavatele nejsou zveřejněny, neboť se má dle názoru Zadavatele jednat o obchodní tajemství. (8) (9) (10) (11).

Důkaz:

- (1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
- (2) Smlouva o dílo uzavřená mezi Zadavatelem a společností OLSPOL s.r.o. ze dne 13.8.2013
- (3) Nezveřejněná příloha č. 1 smlouvy o dílo
- (4) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
- (5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
- (6) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
- (7) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo



- (8) Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
- (9) Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
- (10) Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
- (11) Nezveřejněná příloha č. 1 dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo

II. PRÁVNÍ KVALIFIKACE

2. Ze shora uvedeného vyplývá, že Zadavatel **nedodržel postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), a to z následujícího důvodu:
 - i) Dle ustanovení obsaženého v § 147a ZVZ je Zadavatel povinen na svém profilu zveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků celý obsah smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření
3. Dle našeho názoru se nelze ztotožnit s právním závěrem Zadavatele, že by položkový rozpočet měl naplňovat pojmové znaky obchodního tajemství, tak jak byly ke dni nezveřejnění na profilu Zadavatele definovány právní úpravou v § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění tehdejších předpisů.
4. S námi uvedeným právním názorem se rovněž ztotožňuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jež na svých webových stránkách uveřejnilo následující:

zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele

17.7.2012, 10:19:55 :: Pokud zveřejňuji smlouvu o dílo na profilu zadavatele, stačí zveřejnit znění smlouvy bez položkového rozpočtu, nebo musí zveřejnit i položkový rozpočet, který tvoří přílohu smlouvy?

Dobrý den, podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Zadavatel je povinen uveřejnit kompletní znění smlouvy vyjma obchodního tajemství dodavatele. Jelikož ale položkový rozpočet nesplňuje znaky obchodního tajemství (Obchodní zákoník § 17), doporučujeme zadavateli uveřejnit celé znění smlouvy včetně všech jejích příloh, tedy včetně položkového rozpočtu.

III. ZÁVĚR

5. Jak již bylo uvedeno výše, domníváme se, že se Zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) ZVZ. Z výše uvedených důvodů podáváme podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele a navrhuje, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, zda Zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem.

Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen.

S pozdravem,

Oživení, o. s.
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení