

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	Příprava prezentace o založení a.s. do zastupitelstva	12 dny
2	Draft EMS	1 den
3	Doplnění informací a připomínky	1 den
4	Finalizace prezentace	1 den
5	Založení a.s.	44 dny
6	Rozhodnutí o formálních náležitostech a.s.	12 dny
7	Příprava otázek k rozhodnutí	2 dny
8	Určení struktury orgánů a.s.	5 dny
9	Návrh na ustavení orgánů	2 dny
10	Rozhodnutí o naplnění orgánů	1 den
11	Zajištění předání rozhodnutí radních	1 den
12	Zpracování rozhodnutí do dokumentů	1 den
13	Rozhodnutí o základním jmění	11 dny
14	Vytvoření provozního modelu fungování operátora	9 dny
15	1 draft	2 dny
16	Připomínky HMP a DPP	3 dny
17	Dopracování modelu	2 dny
18	Odsouhlasení modelu	2 dny
19	Vytvoření business case	9 dny
20	Provozní náklady stávajícího provozu HMP	3 dny
21	Provozní náklady stávajícího provozu DOS	3 dny
22	Provozní náklady dodavatelských smluv HMP	3 dny
23	Provozní náklady dodavatelských smluv DOS	3 dny
24	Projekce očekávaných nákladů	3 dny
25	Stanovení očekávaných příjmů	3 dny
26	Vytvoření business case	3 dny
27	Předběžný odhad vyžadovaného základního jmění podniku	8 dny
28	Podklad od EMS	2 dny
29	Předběžný odhad pohledávek za licence na přečerpané karty	2 dny
30	Předběžný odhad pohledávek za nevyřešené licence SW (opencardOnline, OpenID)	2 dny
31	Předběžný odhad ceny pohledávek bezdůvodného obohacení (podpora)	2 dny
32	Předběžný odhad ceny SW (rozvoj)	2 dny
33	Personální náklady převáděné z EMS, HMP, DPP	2 dny
34	Předběžný odhad hmotného majetku EMS	2 dny
35	Předběžný odhad aktiv MHMP	6 dny
36	Předběžný odhad aktiv DPP	6 dny
37	Tvorba zakladatelské listiny, statut, stanovy	5 dny
38	Příprava tisku do Rady HMP - založení a s.	1 den
39	Připomínkování tisku	4 dny
40	Schválení Radou HMP	1 den
41	Příprava tisku do zastupitelstva	6 dny
42	Schválení zastupitelstvem	1 den
43	Složení peněžitého vkladu zakladatele, založení účtu	3 dny
44	Zápis společnosti do obchodního rejstříku	15 dny
45	Změny u ÚOOÚ ohledně osobních údajů	35 dny
46	Stanovení účelu	10 dny
47	Analýza potřebných změn ve vztahu k OÚ	10 dny
48	Oznámení nebo registrace u ÚOOÚ	15 dny
49	Vymezení převáděné části EMS	41 dny
50	Vymezení přecházejících činností (údržba PCKS, DOS)	40 dny
51	Stanovení jednacího týmu	10 dny
52	Specifikace od EMS	5 dny
53	Posudky příslušných odborů	10 dny
54	Znalecký posudek	10 dny
55	Dohoda o provozu	5 dny
56	Vymezení software (rozvoj)	40 dny
57	Stanovení jednacího týmu	10 dny
58	Specifikace díla od EMS	5 dny
59	Posudky příslušných odborů	10 dny
60	Znalecký posudek	10 dny
61	Dohoda o rozvoji	5 dny
62	vymezení převáděných zaměstnanců	40 dny

ID	Název úkolu	Doba trvání
63	Stanovení jednacího týmu	10 dny
64	Specifikace od EMS	5 dny
65	Posudky příslušných odborů	10 dny
66	Znalecký posudek	10 dny
67	Dohoda o převáděných zaměstnancích	5 dny
68	vymezení hmotného majetku (prostředky – počítače apod.)	40 dny
69	Stanovení jednacího týmu	10 dny
70	Specifikace od EMS	5 dny
71	Posudky příslušných odborů	10 dny
72	Znalecký posudek	10 dny
73	Dohoda o vymezení HM	5 dny
74	vymezení a specifikace tvrzených pohledávek za HMP a DPP	41 dny
75	Specifikace od EMS	5 dny
76	Stanovení jednacího týmu	10 dny
77	Posudky příslušných odborů	10 dny
78	Znalecký posudek	10 dny
79	Dohoda o pohledávkách	5 dny
80	Uhrazení pohledávek?	1 den
81	Smlouva o převodu části podniku EMS	26 dny
82	Specifikace smlouvy	10 dny
83	Příprava tisku do Rady HMP (VH) - souhlas s koupí části podniku	10 dny
84	Schválení Radou HMP	1 den
85	Uzavření smlouvy	5 dny
86	Ustanovení dohledových složek nad operátorem	1 den?
87	Zahájení účinnosti transformace (zahájení fungování operátora)	0 dny
88		
89	Smlouva o dílo EMS a postoupení majetkových práv	26 dny
90	Stanovení předmětu smlouvy	10 dny
91	Příprava tisku do Rady HMP (VH)	10 dny
92	Schválení Radou HMP	1 den
93	Podpis smlouvy	5 dny
94	Provozní smlouva mezi EMS a operátorem	36 dny
95	Vymezení služeb EMS, které budou poskytovány operátorovi	10 dny
96	Příprava smlouvy	10 dny
97	Příprava tisku do Rady HMP (VH)	10 dny
98	Schválení Radou HMP	1 den
99	Uzavření smlouvy mezi EMS a operátorem o poskytovaných službách	5 dny
100	Část DOS	96 dny
101	Identifikace činností nezbytných pro provoz větve DOS	10 dny
102	Identifikace aktiv které se převedou a které zůstanou v DPP	10 dny
103	Znalecký posudek	20 dny
104	Schválení vedením DPP	5 dny
105	Příprava tisku do Rady (VH) - převod části podniku z DOS	10 dny
106	Schválení Radou HMP	1 den
107	Převod části podniku od DPP	15 dny
108	Převzetí činností od DPP	10 dny
109	Smlouva mezi DPP a operátorem o provozu	15 dny
110	Část HMP	66 dny
111	Identifikace činností nezbytných pro provoz z MHMP	10 dny
112	Identifikace aktiv které se převedou a které zůstanou v MHMP	10 dny
113	Znalecký posudek	10 dny
114	Příprava tisku do Rady HMP	10 dny
115	Schválení radou HMP	1 den
116	Zvýšení základního kapitálu společnosti o převáděná aktiva	15 dny
117	Převzetí činností od MHMP	10 dny
118	Smlouva mezi HMP a operátorem o pronájmu prostor přepážek	31 dny
119	Příprava smlouvy	15 dny
120	Příprava tisku do Rady HMP	10 dny
121	Schválení Radou	1 den
122	Podpis smlouvy	5 dny
123	Smlouva mezi HMP a provozovatelem jako správcem OC	26 dny
124	Příprava smlouvy	10 dny

ID	Název úkolu	Doba trvání
125	Příprava tisku do Rady HMP	10 dny
126	Schválení Radou	1 den
127	Podpis smlouvy	5 dny
128	Soutěžní dialog	231 dny
129	Příprava tisku do Rady HMP	51 dny
130	Aktualizace důvodové zprávy pro soutěžní dialog	15 dny
131	Zrušení VŘ na poradce k soutěžnímu dialogu	10 dny
132	Právní verifikace možných variant SD	15 dny
133	Návrh na vyhlášení soutěžního dialogu MHMP či operátorem	10 dny
134	Schválení Radou HMP	1 den
135	Zahájení soutěžního dialogu MHMP či operátorem	9 měsíce
136	Alokace právnických kapacit pro administraci soutěžního dialogu	9 měsíce
137		
138	Komunikační plán	110 dny
139	Volba komunikační strategie	1 týden
140	Zvolení PR agentury	3 týdny
141	Nastavení komunikačního plánu	2 týdny
142	Nastavení PR směrem k veřejnosti a převáděným zaměstnancům	4 měsíce